

Relação de Obras Paralisadas

Em atendimento ao art. 8º, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ao art. 94, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o Município de Tijuca divulga a relação das obras que se encontram temporariamente paralisadas, contendo o motivo da paralisação, o responsável pela inexecução temporária do objeto contratual e a data prevista para o reinício da execução.

Ano	Obra	Responsável	Data Reinício	Motivo da Paralisação
2025	Rua Marcílio Dias Wollinger	Empresa Contratada	Sem previsão	Obra paralisada para readequação do cronograma físico-financeiro.
2025	Área de Lazer – Bairro XV de Novembro	Empresa Contratada	Sem previsão	Obra suspensa para adequações técnicas e administrativas.
2025	Área de Lazer – Bairro Joaia	Poder Judiciário	Sem previsão	Obra paralisada em razão de decisão judicial. O processo judicial correspondente encontra-se anexado ao processo administrativo da contratação.
2025	Ampliação e Reforma da E.E.F. Prof. ^a Ondina Maria Dias	Poder Judiciário	Sem previsão	Execução suspensa por determinação judicial. A decisão judicial encontra-se anexada ao processo administrativo da obra.
2025	Reforma e Ampliação do DITRAN – Etapa 01	Empresa Contratada	Sem previsão	Obra temporariamente paralisada para revisão do projeto executivo e reprogramação da execução contratual.
2025	Rua José Marchi e Pavimentação das Calçadas da Avenida P2 (Lado Sul) e Avenida Carlos Humberto Ternes	Empresa Contratada	Sem previsão	Obra suspensa para readequação do cronograma físico-financeiro e dos serviços executivos.
2025	Área de Lazer – Bairro XV de Novembro – Etapa 01	Empresa Contratada	Sem previsão	Obra paralisada aguardando reprogramação da execução contratual.

Jordan Campos Laus

Secretaria Municipal de Planejamento