
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA DEZEMBRO % MÊS 01 % ACUMUL JANEIRO % MÊS 02 % ACUMUL FEVEREIRO % MÊS 03 % ACUMUL MARÇO % MÊS 04 % ACUMUL ABRIL % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 626,34 626,34R$             

626,34       100,00% 100,00% -               0,00% 0,00% -                0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00%

2 REMOÇÕES R$ 3.097,68 3.097,68R$         

2.323,26    75,00% 75,00% 774,42        25,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00%

3 PISO R$ 67.432,59 67.432,59R$       

-              0,00% 0,00% 16.858,15   25,00% 25,00% 33.716,30    50,00% 75,00% 16.858,15    25,00% 100,00% -               0,00% 100,00%

4 ABERTURAS R$ 48.273,75 48.273,75R$       

-              0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 36.205,31    75,00% 75,00% 12.068,44   25,00% 100,00%

5 ALVENARIA R$ 7.482,75 7.482,75R$         

1.870,69    25,00% 25,00% 5.612,06     75,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00%

6 SANITÁRIOS R$ 13.162,14 13.162,14R$       

-              0,00% 0,00% 3.290,54     25,00% 25,00% 6.581,07      50,00% 75,00% -                0,00% 75,00% 3.290,54     25,00% 100,00%

7 PINTURA R$ 71.061,76 71.061,76R$       

-              0,00% 0,00% -               0,00% 0,00% -                0,00% 0,00% 35.530,88    50,00% 50,00% 35.530,88   50,00% 100,00%

8 ELETRICA R$ 8.704,87 8.704,87R$         

870,49       10,00% 10,00% 1.740,97     20,00% 30,00% 1.740,97      20,00% 50,00% 1.740,97      20,00% 70,00% 2.611,46     30,00% 100,00%

9 INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO R$ 1.102,48 1.102,48R$         

220,50       20,00% 20,00% 220,50        20,00% 40,00% 661,49         60,00% 100,00% -                0,00% 100,00% -               0,00% 100,00%

VALOR ETAPA R$ 220.944,36

R$ 220.944,36

Arq. FÁBIO COELHO
CAU A39.336-3 TIJUCAS, 25 DE SETEMBRO DE 2019

CRONOGRAMA  FÍSICO / FINANCEIRO

TOTAL
5.911,27                                               28.496,64                                              42.699,83                                              90.335,31                                              53.501,31                                              
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