
R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.056,90 100,00% 8.056,90R$              100,00%

2 INFRA ESTRUTURA / RADIER 72.083,20 100,00% 72.083,20R$            100,00%

3 EXECUÇÃO DE PISO DE CALÇADAS E SOLARIO 2.790,85 100,00% 2.790,85R$              100,00%

4 PAREDES/ PAINEIS 283.945,04 100,00% 283.945,04R$          100,00%

5 COBERTURA E PROTEÇOES 187.711,54 70,00% 80.447,82 30,00% 268.159,36R$          100,00%

6 PISO E PAVIMENTAÇÃO 15.046,24 50,00% 15.046,23 50,00% 30.092,47R$            100,00%

7 ESQUADRIAS 97,828,17 70,00% 41.926,37 30,00% 139.754,54R$          100,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.891,13 50,00% 12.891,14 50,00% 25.782,27R$            100,00%

9 INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO 9.721,70 100,00% 9.721,70R$              100,00%

10 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 5.062,49 50,00% 5.062,49 50,00% 10.124,98R$            100,00%

11 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 23.535,16 50,00% 23.535,16 50,00% 47.070,32R$            100,00%

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4.372,24 50,00% 4.372,24 50,00% 8.744,48R$              100,00%

13 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 17.099,23 100,00% 17.099,22R$            100,00%

14 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 22.694,81 100,00% 22.694,81R$            100,00%

15 OUTROS 25.712,36 100,00% 25.712,36R$            100,00%

TOTAL

ACUMULADO R$

TOTAL DO MÊS % 

ACUMULADO %

TIJUCAS, 22 OUTUBRO DE 2020

Resp. Técnico:   JUELMIR BAUER DE AGUIAR

   Engenheiro Civil - CREA SC 163962-2

63,33% 36,67% 100,00%

63,33% 100,00% 100,00%

R$ 615.494,79 R$ 258.509,55 R$ 971.832,50

R$ 615.494,79 R$ 971.832,50 R$ 971.832,50

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1º MÊS 2º MÊS

TOTAIS                                                                                

60 (SESSENTA) DIAS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM PAINEL METÁLICO            
"CRECHE DE NOVA DESCOBERTA" 
LOCAL: RUA: TITICO GIACOMOSSI - TIJUCAS-SC
ÁREA A CONSTRUIR: 467,00m² 




