"CRECHE DE NOVA DESCOBERTA"

AREA A CONSTRUIR: 467,00m?

PROJETO: CONSTRUGAO DE ESCOLA MODULAR EM PAINEL METALICO

LOCAL: RUA: TITICO GIACOMOSSI - THHUCAS-SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A . TOTAIS
ITEM DISCRIMINACAO 1*MES 2°MES 60 (SESSENTA) DIAS
R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES 8.056,90 100,00% RS 8.056,90 100,00%
2 INFRA ESTRUTURA / RADIER 72.083,20 100,00% RS 72.083,20 100,00%
3 EXECUCAO DE PISO DE CALCADAS E SOLARIO 2.790,85 100,00% RS 2.790,85 100,00%
4 PAREDES/ PAINEIS 283.945,04 | 100,00% RS  283.945,04 100,00%
5 COBERTURA E PROTECOES 187.711,54 70,00% 80.447,82 30,00% | RS 268.159,36 100,00%
6 PISO E PAVIMENTACAO 15.046,24 50,00% 15.046,23 50,00% | R$ 30.092,47 100,00%
7 ESQUADRIAS 97,828,17 70,00% 41.926,37 30,00% | RS  139.754,54 100,00%
8 INSTALACOES ELETRICAS 12.891,13 50,00% 12.891,14 50,00% | R$ 25.782,27 100,00%
9 INSTALACOES PREVENTIVO DE INCENDIO 9.721,70 100,00% | RS 9.721,70 100,00%
10 INSTALACOES DE AGUA FRIA 5.062,49 50,00% 5.062,49 50,00% | R$ 10.124,98 100,00%
11 INSTALACOES DE ESGOTO 23.535,16 50,00% 23.535,16 50,00% | R$ 47.070,32 100,00%
12 INSTALACOES PLUVIAIS 4.372,24 50,00% 4.372,24 50,00% | RS 8.744,48 100,00%
13 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO 17.099,23 100,00% | R$ 17.099,22 100,00%
14 APARELHOS LOUCAS E METAIS 22.694,81 100,00% | R$ 22.694,81 100,00%
15 OUTROS 25.712,36 100,00% | R$ 25.712,36 100,00%
TOTAL R$ 615.494,79 R$ 258.509,55 R$ 971.832,50
ACUMULADO R$ R$ 615.494,79 R$ 971.832,50 R$ 971.832,50
TOTAL DO MES % 63,33% 36,67% 100,00%
ACUMULADO % 63,33% 100,00% 100,00%

TIJUCAS, 22 OUTUBRO DE 2020

Resp. Técnicc JUELMIR BAUER DE AGUIAR
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