
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL TOTAL 

1 REMOÇÕES 763,70R$             763,70R$             

763,70        100,00% 100,00%

2 SAPATAS 849,48R$             849,48R$             

849,48        100,00% 100,00%

3 VIGA BALDRAME 4.427,76R$          4.427,76R$          

4.427,76     100,00% 100,00%

4 PILARES 3.334,49R$          3.334,49R$          

3.334,49     100,00% 100,00%

5 VIGAS E LAJE COBERTURA 1.851,92R$          1.851,92R$          

1.851,92     100,00% 100,00%

6 ALVENARIA 3.898,80R$          3.898,80R$          

3.898,80     100,00% 100,00%

REVESTIMENTOS 426,00R$             426,00R$             

426,00        100,00% 100,00%

12 PINTURA 1.535,40R$          1.535,40R$          

1.535,40     100,00% 100,00%

17.087,55R$        

ATIVIDADE: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA BRILHO DO SOL

TOTAL

                                                                            _______________________________________
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