



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS**  
Departamento de Obras, e Serviços Públicos  
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388  
E-mail: d\_obras@tijucas.sc.gov.br

**CRONOGRAMA**

**E.E.B CAMPO NOVO - EXTENSÃO FELLER - TIJUCAS**

BDI = 21,00%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA DE INFRA E SINAPI: NOVEMBRO/2018

	DESCRIÇÃO	TOTAL+BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.566,51	R\$ 2.566,51 100,00%			
2	COBERTURA	R\$ 37.071,48	R\$ 11.121,44 30,00%	R\$ 25.950,04 70,00%		
3	COBERTURA METÁLICA (1,50 X 7,0 METROS)	R\$ 3.684,58	R\$ 1.842,29 50,00%	R\$ 1.842,29 50,00%		
4	FORRO	R\$ 11.689,44	R\$ 5.844,72 50,00%	R\$ 5.844,72 50,00%		
5	CORREÇÃO DAS PAREDES	R\$ 304,68	R\$ 304,68 100,00%			
6	ESQUADRIA	R\$ 6.898,22	R\$ 3.449,11 50,00%	R\$ 3.449,11 50,00%		
7	ELÉTRICA	R\$ 2.929,11		R\$ 1.464,56 50,00%	R\$ 1.464,56 50,00%	
8	PINTURA	R\$ 12.848,27		R\$ 6.424,14 50,00%	R\$ 6.424,14 50,00%	
9	PISO	R\$ 1.329,18			R\$ 1.329,18 100,00%	
10	MURO ( 46 METROS LINEAR)	R\$ 30.873,10		R\$ 15.436,55 50,00%	R\$ 15.436,55 50,00%	
11	FOSSA	R\$ 6.540,05	R\$ 654,01 10,00%	R\$ 2.616,02 40,00%	R\$ 3.270,03 50,00%	
12	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.883,45			R\$ 3.883,45 100,00%	ACUMULO
	TOTAL	R\$ 120.618,07	R\$ 25.782,76 21%	R\$ 63.027,42 52,25%	R\$ 31.807,90 26,37%	120.618,07 100,00%

Angélica Argenton  
Engenheira Civil  
CREA/SC 062931-7