



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8171
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

CRONOGRAMA

Implantação Praça Loteamento Alexandre Ternes - Praça - Tijucas-SC

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: JANEIRO/2019 - DEINFRA/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	R\$ MÊS 01	% MÊS 01	% ACUM.	R\$ MÊS 02	% MÊS 02	% ACUM.	R\$ MÊS 03	% MÊS 03	% ACUM.	
1		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 6.440,95										
				R\$ 6.440,95	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 6.440,95
2		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 93.794,29										
				R\$ 46.897,15	50%	50%	R\$ 46.897,15	50%	100%	R\$ 0,00	0%	50%	R\$ 93.794,29
3		PAISAGISMO	R\$ 48.836,03										
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 24.418,01	50%	50%	R\$ 24.418,01	50%	100%	R\$ 48.836,03
4		MOBILIÁRIO	R\$ 10.148,28										
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 10.148,28	100%	100%	R\$ 10.148,28
5		PÉRGOLA	R\$ 7.841,77										
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 7.841,77	100%	100%	R\$ 7.841,77
6		ILUMINAÇÃO	R\$ 60.631,87										
				R\$ 6.063,19	10%	10%	R\$ 18.189,56	30%	40%	R\$ 36.379,12	60%	100%	R\$ 60.631,87
7		BASE POSTES	R\$ 7.829,30										
				R\$ 7.829,30	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 7.829,30
8		QUADRA	R\$ 4.575,38										
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 4.575,38	100%	100%	R\$ 4.575,38
TOTAL			R\$ 240.097,87	R\$ 67.230,59			R\$ 89.504,72			R\$ 83.362,56			R\$ 240.097,87

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC - Setembro/2019

Fábio Coelho CAU 39336-3