
 Rua Normi Avelino Azevedo

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 11.464,22 2.292,84 20,00% 2.292,84 20% 2.292,84 20% 2.292,84 20% 2.292,84 20% 11.464,22 100%

2 569.136,54 170.740,96 30,00% 170.740,96 30,00% 170.740,96 30,00% 56.913,65 10% 0,00 569.136,54 100%

3 208.426,87 52.106,72 25% 52.106,72 25% 52.106,72 25,00% 52.106,72 25,00% 0,00 208.426,87 100%

4 87.571,54 0,00 0% 0,00 0,00 26.271,46 30% 61.300,08 70% 87.571,54 100%

0,00 0%

0,00 0%

225.140,520 25,683% 225.140,52 25,683% 225.140,52 25,683% 137.584,68 15,695% 63.592,92 7,255% 876.599,17 100%

876.599,17 225.140,52 0,26 450.281,04 0,51 675.421,57 0,77 813.006,25 0,93 876.599,17 1,00

PLANILHA   
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO:  Tijucas-SC FOLHA No  01

PROJETO:  Pavimentação e Drenagem Rua Normi Avelino Azevedo Trecho II

DRENAGEM

LOCALIZAÇÃO: 

Data de referência dos custos: Sinapi (jan/21) Sicro (jan/21) Periodicidade das Etapas: 30 Dias

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

SERVIÇOS INICIAS

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:                          

04/06/2021
Miguel Arcanjo de Azevedo Neto / CREA-SC 083727-8

ASSINATURA:


