
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de sarjetas da Avenida Emília Ramos

BDI = 22,83%

DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 1 MÊS 2

R$ 829,10

100,00%

R$ 34.996,09 R$ 81.657,53

30,00% 70,00%

TOTAL GERAL R$ 117.482,72

TOTAL SIMPLES R$ 35.825,19 R$ 81.657,53

TOTAL ACUMULADO R$ 35.825,19 R$ 117.482,72

Engenheiro Civil - CREA/SC 132565-9

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

__________________________

Jordan Campos Laus

SERVIÇOS INICIAIS R$ 829,10

PAVIMENTAÇÃO R$ 116.653,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 


