



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

E.E.F. ONDINA MARIA DIAS - AMPLIAÇÃO MURO - TIJUCAS

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: JUNHO/2021

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL+BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.069,30	R\$ 5.069,30 100,00%		
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 15.188,16	R\$ 15.188,16 100,00%		
3	ESTRUTURA	R\$ 71.471,32	R\$ 35.735,66 50,00%	R\$ 35.735,66 50,00%	
4	PAREDES/PAINEIS	R\$ 42.929,46		R\$ 21.464,73 50,00%	R\$ 21.464,73 50,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 43.651,72			R\$ 43.651,72 100,00%
6	PINTURA	R\$ 21.969,08			
7	PORTÃO	R\$ 11.748,83			R\$ 11.748,83 100,00%
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.370,00			R\$ 1.370,00 100,00%
	TOTAL	R\$ 213.397,87	R\$ 55.993,12 26%	R\$ 57.200,39 26,80%	R\$ 65.116,45 30,51%

GISELLE CARVALHO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC : A65606-2