



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Departamento de Obras, e Serviços Públicos
 Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
 E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

E.E.F. ONDINA MARIA DIAS - TIJUCAS

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: SINAPI/JUN/2021

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL+BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.729,93	R\$ 5.729,93		
			100,00%		
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 52.771,98	R\$ 52.771,98		
			100,00%		
3	ESTRUTURA	R\$ 167.665,90	R\$ 83.832,95	R\$ 83.832,95	
			50,00%	50,00%	
4	PAREDES/PAINEIS	R\$ 70.824,97		R\$ 35.412,49	R\$ 35.412,49
				50,00%	50,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 35.893,85			R\$ 35.893,85
					100,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 191.316,51	R\$ 95.658,26	R\$ 95.658,26	
			50,00%	50,00%	
7	COBERTURA	R\$ 405.231,99	R\$ 202.616,00	R\$ 202.616,00	
			50,00%	50,00%	
8	PINTURA	R\$ 106.101,31		R\$ 53.050,66	R\$ 53.050,66
				50,00%	50,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.889,70	R\$ 14.444,85	R\$ 14.444,85	
			50,00%	50,00%	
10	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 2.217,78		R\$ 2.217,78	
				100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	R\$ 16.086,09	R\$ 8.043,05	R\$ 8.043,05	
			50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 66.405,09	R\$ 33.202,55	R\$ 33.202,55	
			50,00%	50,00%	
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 33.305,53		R\$ 16.652,77	R\$ 16.652,77
				50,00%	50,00%
14	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.533,98			R\$ 10.533,98
					100,00%
	TOTAL	R\$ 1.192.974,61	R\$ 496.299,55	R\$ 545.131,33	R\$ 151.543,74
			41,60%	45,70%	12,70%