
CRONOGRAMA

E.E.F. ONDINA MARIA DIAS  - TIJUCAS

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/JUN/2021

Iten DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

R$ 5.729,93

100,00%

R$ 52.771,98

100,00%

R$ 83.832,95 R$ 83.832,95

50,00% 50,00%

R$ 35.412,49 R$ 35.412,49

50,00% 50,00%

R$ 35.893,85

100,00%

R$ 95.658,26 R$ 95.658,26

50,00% 50,00%

R$ 202.616,00 R$ 202.616,00

50,00% 50,00%

R$ 53.050,66 R$ 53.050,66

50,00% 50,00%

R$ 14.444,85 R$ 14.444,85

50,00% 50,00%

R$ 2.217,78

100,00%

R$ 8.043,05 R$ 8.043,05

50,00% 50,00%

R$ 33.202,55 R$ 33.202,55

50,00% 50,00%

R$ 16.652,77 R$ 16.652,77

50,00% 50,00%

R$ 10.533,98

100,00%

R$ 496.299,55 R$ 545.131,33 R$ 151.543,74

41,60% 45,70% 12,70%

R$ 191.316,51

3

4

5

6 ESQUADRIAS

ESTRUTURA R$ 167.665,90

SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.729,93

R$ 52.771,98RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1

2

TOTAL R$ 1.192.974,61

PAREDES/PAINEIS R$ 70.824,97

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 35.893,85

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 10.533,98

COBERTURA R$ 405.231,99

INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 2.217,78

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7

R$ 106.101,31PINTURA8

9

10

11

14

PAVIMENTAÇÃO R$ 28.889,70

R$ 66.405,0912

INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 33.305,53

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO R$ 16.086,09

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 


