
CRONOGRAMA

ESCOLA SANTA TERESINHA

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/JUN/2021

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

R$ 11.801,21

100,00%

R$ 163.594,59

100,00%

R$ 12.743,37 R$ 12.743,37

50,00% 50,00%

R$ 4.287,90 R$ 4.287,90

50,00% 50,00%

R$ 17.748,53

100,00%

R$ 2.078,91 R$ 2.078,91

50,00% 50,00%

R$ 17.235,78

100,00%

R$ 29.615,95

100,00%

R$ 31.081,29

100,00%

R$ 4.923,00 R$ 4.923,00

50,00% 50,00%

R$ 47.308,12 R$ 47.308,12

50,00% 50,00%

R$ 26.029,95

100,00%

R$ 16.993,70

100,00%

R$ 13.461,94

100,00%

R$ 1.015,39

100,00%

R$ 8.172,48

100,00%

R$ 12.278,95

100,00%

R$ 1.709,75

100,00%

R$ 324,12

100,00%

R$ 190.218,08 R$ 59.017,49 R$ 83.370,08 R$ 99.519,64 R$ 61.620,94

38,53% 11,95% 16,89% 52,32% 104,41%
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

AMPLIAÇÃO
R$ 8.172,48

INSTALAÇÕES PLUVIAIS - 

AMPLIAÇÃO
R$ 12.278,95

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - 

AMPLIAÇÃO
R$ 1.709,75

PAVIMENTAÇÃO REFORMA R$ 16.993,70

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO 

REFORMA
R$ 13.461,94

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

REFORMA
R$ 1.015,39

PINTURA AMPLIAÇÃO R$ 9.846,00

PINTURA REFORMA R$ 94.616,24

PAVIMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO R$ 26.029,95

ESQUADRIAS AMPLIAÇÃO R$ 17.235,78

ESQUADRIAS REFORMA R$ 29.615,95

COBERTURA R$ 31.081,29

CREA/SC 132565-9
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TOTAL R$ 493.746,22

PAREDES/PAINEIS - REFORMA R$ 8.575,79

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 17.748,53

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA - 

REFORMA
R$ 324,12

PAREDES/PAINEIS - AMPLIAÇÃO R$ 25.486,74

SERVIÇOS INICIAIS R$ 11.801,21

R$ 163.594,59ESTRUTURA

R$ 4.157,82

3

4

5

6 IMPERMEABILIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 


