
CRONOGRAMA

REFORMA ESTÁDIO DE FUTEBOL RAUL SILVA

BDI = 23,90%

DESCRIÇÃO TOTAL Somatório

SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.791,56 100% R$ 2.791,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.791,56

REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 3.492,77 100% R$ 3.492,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.492,77

COBERTURA R$ 27.831,66 60% R$ 16.699,00 40% R$ 11.132,66 R$ 0,00 R$ 27.831,66

ESQUADRIAS R$ 11.348,13 R$ 0,00 100% R$ 11.348,13 R$ 0,00 R$ 11.348,13

PINTURA R$ 18.773,15 R$ 0,00 60% R$ 11.263,89 40% R$ 7.509,26 R$ 18.773,15

FORRO R$ 882,57 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 882,57 R$ 882,57

INSTAÇAÕES HIDRÁULICAS R$ 3.678,44 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 3.678,44 R$ 3.678,44

INSTAÇAÕES ELÉTRICAS R$ 5.770,43 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 5.770,43 R$ 5.770,43

COMPLEMENTAÇÃO R$ 7.957,08 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 7.957,08 R$ 7.957,08

SOMATÓRIO R$ 82.525,79 R$ 82.525,79
PERCENTUAL 100,00%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

Eng. Civil - Crea 083727-8

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

Mês 01 Mês 02 Mês 03

R$ 22.983,326

27,85% 40,89% 31,26%

R$ 33.744,684 R$ 25.797,780
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