



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Serviços Públicos

Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388

E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

REFORMA ESTÁDIO DE FUTEBOL RAUL SILVA

BDI = 23,90%

DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Somatório
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.791,56	100%	R\$ 2.791,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 2.791,56
REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 3.492,77	100%	R\$ 3.492,77		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 3.492,77
COBERTURA	R\$ 27.831,66	60%	R\$ 16.699,00	40%	R\$ 11.132,66		R\$ 0,00	R\$ 27.831,66
ESQUADRIAS	R\$ 11.348,13		R\$ 0,00	100%	R\$ 11.348,13		R\$ 0,00	R\$ 11.348,13
PINTURA	R\$ 18.773,15		R\$ 0,00	60%	R\$ 11.263,89	40%	R\$ 7.509,26	R\$ 18.773,15
FORRO	R\$ 882,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 882,57	R\$ 882,57
INSTAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.678,44		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 3.678,44	R\$ 3.678,44
INSTAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.770,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 5.770,43	R\$ 5.770,43
COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 7.957,08		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100%	R\$ 7.957,08	R\$ 7.957,08
SOMATÓRIO	R\$ 82.525,79	R\$ 22.983,326		R\$ 33.744,684		R\$ 25.797,780		R\$ 82.525,79
PERCENTUAL		27,85%		40,89%		31,26%		100,00%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

Eng. Civil - Crea 083727-8

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC