



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Departamento de Obras, e Serviços Públicos
 Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
 E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

CMEI MARIA DE LOURDES SOUZA FURTADO

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: SINAPI/JUN/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL+BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.236,30	R\$ 7.236,30 100,00%				
2	ESTRUTURA	R\$ 362.897,95	R\$ 362.897,95 100,00%				
3	PAREDES/PAINEIS	R\$ 65.590,21	R\$ 32.795,11 50,00%	R\$ 32.795,11 50,00%			
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 43.501,29		R\$ 43.501,29 100,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 7.198,30	R\$ 3.599,15 50,00%	R\$ 3.599,15 50,00%			
7	ESQUADRIAS	R\$ 104.643,20		R\$ 104.643,20 100,00%			
9	COBERTURA	R\$ 61.317,25			R\$ 61.317,25 100,00%		
10	PINTURA	R\$ 21.015,43		R\$ 10.507,72 50,00%	R\$ 10.507,72 50,00%		
12	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 85.690,12				R\$ 85.690,12 100,00%	
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	R\$ 32.926,75			R\$ 32.926,75 100,00%		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.254,74				R\$ 20.254,74 100,00%	
17	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 28.969,04					R\$ 28.969,04 100,00%
18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.847,33					R\$ 3.847,33 100,00%
	TOTAL	R\$ 845.087,91	R\$ 406.528,51 48,10%	R\$ 195.046,46 23,08%	R\$ 104.751,72 12,40%	R\$ 105.944,86 12,54%	R\$ 32.816,37 3,88%

JORDAN CAMPOS LAUS
 ENG. CIVIL
 CREA/SC 132565-9