
CRONOGRAMA

CMEI MARIA DE LOURDES SOUZA FURTADO

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/JUN/2021

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

R$ 7.236,30

100,00%

R$ 362.897,95

100,00%

R$ 32.795,11 R$ 32.795,11

50,00% 50,00%

R$ 43.501,29

100,00%

R$ 3.599,15 R$ 3.599,15

50,00% 50,00%

R$ 104.643,20

100,00%

R$ 61.317,25

100,00%

R$ 10.507,72 R$ 10.507,72

50,00% 50,00%

R$ 85.690,12

100,00%

R$ 32.926,75

100,00%

R$ 20.254,74

100,00%

R$ 28.969,04

100,00%

R$ 3.847,33

100,00%

R$ 406.528,51 R$ 195.046,46 R$ 104.751,72 R$ 105.944,86 R$ 32.816,37

48,10% 23,08% 12,40% 12,54% 3,88%

5

6 IMPERMEABILIZAÇÕES

PAREDES/PAINEIS R$ 65.590,21

SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.236,30

R$ 362.897,95ESTRUTURA

CREA/SC 132565-9

1

2

TOTAL R$ 845.087,91

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 43.501,29

R$ 7.198,30

3

ESQUADRIAS R$ 104.643,20

COBERTURA R$ 61.317,25

PINTURA

R$ 28.969,04

14

16

17

R$ 21.015,43

PAVIMENTAÇÃO R$ 85.690,12

R$ 32.926,75

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 20.254,74

18

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO

7

9

10

12

INSTALAÇÕES PLUVIAIS 

______________________________
JORDAN CAMPOS LAUS

ENG. CIVIL

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 3.847,33
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