
CRONOGRAMA

REFORMA ESTÁDIO DE FUTEBOL RAUL SILVA

BDI = 24,97%

DESCRIÇÃO TOTAL Somatório

SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.987,52 100% R$ 2.987,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.987,52

REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 3.967,32 100% R$ 3.967,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.967,32

COBERTURA R$ 30.216,57 50% R$ 15.108,29 50% R$ 15.108,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.216,57

ESQUADRIAS R$ 13.640,67 R$ 0,00 100% R$ 13.640,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.640,67

PINTURA R$ 20.033,14 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 20.033,14 R$ 0,00 R$ 20.033,14

FORRO R$ 1.143,51 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 1.143,51 R$ 0,00 R$ 1.143,51

INSTAÇAÕES HIDRÁULICAS R$ 5.094,27 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 5.094,27 R$ 0,00 R$ 5.094,27

INSTAÇAÕES ELÉTRICAS R$ 8.256,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 8.256,57 R$ 8.256,57

COMPLEMENTAÇÃO R$ 10.257,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 10.257,59 R$ 10.257,59

SOMATÓRIO R$ 95.597,16 R$ 95.597,16
PERCENTUAL 100,00%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

Eng. Civil - Crea 083727-8

Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

Mês 01 Mês 02 Mês 04

R$ 22.063,125

23,08% 30,07% 19,37%

R$ 28.748,955 R$ 18.514,160

Mês 03

R$ 26.270,920

27,48%
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