



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8171
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

CRONOGRAMA

Implantação Área de lazer no bairro XV de novembro, nº 110, Bairro XV de novembro - Tijucas-SC

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ETAPA 01 = 03 MESES				ETAPA 02 = 06 MESES			
			VALOR ETAPA	R\$ ETAPA 01	MÊS ETAPA	% ACUM.	R\$ ETAPA 02	% ETAPA 02	% ACUM.	
1		SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.673,25							
				R\$ 14.673,25	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 14.673,25
2		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 340.262,47							
				R\$ 340.262,47	100%	100%	R\$ 0,00	0%	100%	R\$ 340.262,47
3		PAISAGISMO	R\$ 121.153,06							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 121.153,06	100%	100%	R\$ 121.153,06
4		MOBILIÁRIO	R\$ 62.709,51							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 62.709,51	100%	100%	R\$ 62.709,51
5		PLAYGROUND	R\$ 28.210,31							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 28.210,31	100%	100%	R\$ 28.210,31
6		ILUMINAÇÃO	R\$ 224.594,43							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 224.594,43	100%	100%	R\$ 224.594,43
7		BASE POSTES	R\$ 17.753,14							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 17.753,14	100%	100%	R\$ 17.753,14
8		QUADRAS	R\$ 229.989,60							
				R\$ 0,00	0%	0%	R\$ 229.989,60	100%	100%	R\$ 229.989,60
TOTAL				R\$ 354.935,73			R\$ 684.410,05			

GISELLE CARVALHO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC A65606-2