



## **PREFEITURA MUNICIPAL**

Departamento de Obras, e Se  
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-  
E-mail: projetos.tijucas@

### **CRONOGRAMA**

#### **IMPLANTAÇÃO ÁREA DE LAZER NO BAIRRO**

	BDI =	23,90%			
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR ETAPA</b>	<b>R\$ MÊS 01</b>	<b>% MÊS 01</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 2.007,57		100%
				R\$ 2.007,57	
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	R\$ 39.227,54		100%
				R\$ 39.227,54	
<b>3</b>		<b>PAISAGISMO</b>	R\$ 24.374,88		100%
				R\$ 24.374,88	
<b>4</b>		<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>	R\$ 13.242,44		0%
				R\$ 0,00	
<b>5</b>		<b>QUADRA</b>	R\$ 51.470,47		0%
				R\$ 0,00	
<b>6</b>		<b>ILUMINAÇÃO</b>	R\$ 45.855,28		0%
				R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>				R\$ 65.609,99	

<b>DE TIJUCAS</b> Serviços Públicos 000 Fone (48) 3263-8171 gmail.com				
) ITINGA				
<b>% ACUM.</b>	<b>R\$ MÊS 02</b>	<b>% MÊS 02</b>	<b>% ACUM.</b>	
100%		0%	100%	
	R\$ 0,00			R\$ 2.007,57
100%		0%	100%	
	R\$ 0,00			R\$ 39.227,54
100%		0%	100%	
	R\$ 0,00			R\$ 24.374,88
0%		100%	100%	
	R\$ 13.242,44			R\$ 13.242,44
0%		100%	100%	
	R\$ 51.470,47			R\$ 51.470,47
0%		100%	100%	
	R\$ 45.855,28			R\$ 45.855,28
	R\$ 64.712,91			R\$ 176.178,18