
CRONOGRAMA

E.E.B CAMPO NOVO - EXTENSÃO FELLER -  TIJUCAS

BDI = 21,00%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA DEINFRA E  SINAPI: NOVEMBRO/2018

DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 R$ 2.566,51

100,00%

2 R$ 11.121,44 R$ 25.950,04

30,00% 70,00%

3 R$ 1.842,29 R$ 1.842,29

50,00% 50,00%

4 R$ 5.844,72 R$ 5.844,72

50,00% 50,00%

5 R$ 304,68

100,00%

6 R$ 3.449,11 R$ 3.449,11

50,00% 50,00%

7 R$ 1.464,56 R$ 1.464,56

50,00% 50,00%

8 R$ 6.424,14 R$ 6.424,14

50,00% 50,00%

9 R$ 1.329,18

100,00%

10 R$ 15.436,55 R$ 15.436,55

50,00% 50,00%

11 R$ 654,01 R$ 2.616,02 R$ 3.270,03

10,00% 40,00% 50,00%

12 R$ 3.883,45

100,00%

R$ 25.782,76 R$ 63.027,42 R$ 31.807,90 120.618,07

21% 52,25% 26,37% 100,00%

Angélica Argenton
Engenheira Civil  

CREA/SC 062931-7

COBERTURA METÁLICA (1,50 X 7,0 METROS) R$ 3.684,58

ESQUADRIA R$ 6.898,22

SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.566,51

CORREÇÃO DAS PAREDES R$ 304,68

R$ 37.071,48COBERTURA

FORRO R$ 11.689,44

ACUMULO

TOTAL R$ 120.618,07

ELÉTRICA R$ 2.929,11

PINTURA R$ 12.848,27

 PISO R$ 1.329,18

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 3.883,45

MURO ( 46 METROS LINEAR) R$ 30.873,10

FOSSA R$ 6.540,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br


