PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
= E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

T1IVGAR

CRONOGRAMA

E.E.B CAMPO NOVO - EXTENSAO FELLER - TIJUCAS

BDI = 21,00%
DATA REFERENCIA TECNICA DEINFRA E SINAPI: NOVEMBRO/2018

DESCRICAO [ TOTAL+BDI [ MES 1 MES 2 MES 3
! SERVICOS INICIAIS R$ 2.566,51 R52.566,51
100,00%
2 COBERTURA RS 37.071,48 R$ 11.121,44 R$ 25.950,04
30,00% 70,00%
3| ' COBERTURA METALICA (1,50 X 7,0 METROS) RS 3.684,58 RS 1.842,29 R$ 1.842,29
50,00% 50,00%
! FORRO RS 11.689,44 B a2 RS 5.844,72
50,00% 50,00%
° CORRECAO DAS PAREDES RS 304,68 RS 304,68
100,00%
® ESQUADRIA RS 6.898,22 R$ 3.449,11 RS 3.449,11
50,00% 50,00%
’ ELETRICA RS 2,929,11 RS 1.464,56 RS 1.464,56
50,00% 50,00%
8 PINTURA RS 12.848,27 RS 6.424,14 RS 6.424,14
50,00% 50,00%
? PISO RS 1.329,18 R$ 1.329,18
100,00%
10 MURO ( 46 METROS LINEAR) RS 30.873,10 RS 15.436,55 RS 15.436,55
50,00% 50,00%
1 RS 654,01 RS 2.616,02 RS 3.270,
FOSSA RS 6.540,05 $ 654,0 $ 2.616,0 $3.270,03
10,00% 40,00% 50,00%
1 A RS 3.883,4
COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 3.883,45 $388345 | oo
100,00%
TOTAL RS 120/618,07 R$ 25.782,76 RS 63.027,42 RS 31.807,90 120.618,07
b 52,25% 26,37% 100,00%
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