
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: 

Serviço: 

Prazo Execução: 150 DIAS

1 2 3 4 5 6

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

907,27                           907,27                           907,27                           907,27                           -                                 

50,00% 50,00%

18.411,84                      18.411,84                      -                                 -                                 -                                 

30,00% 35,00% 35,00%

65.821,47                      76.791,72                      76.791,72                      -                                 -                                 

15,00% 30,00% 55,00%

-                                 -                                 46.390,28                      92.780,56                      170.097,70                    

50,00% 50,00%

-                                 -                                 -                                 26.035,74                      26.035,74                      

100,00%

-                                 -                                 -                                 -                                 13.860,20                      

635.057,86       

85.140,58    96.110,82    124.089,27  119.723,57  209.993,63  

85.140,58    181.251,40  305.340,66  425.064,23  635.057,86  

13,41% 15,13% 19,54% 18,85% 33,07%

13,41% 28,54% 48,08% 66,93% 100,00%

259.857,65                  

-                               

-                               

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

DATA

MAIO de 2019

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,57% 3.629,08                      

2 TERRAPLENAGEM 5,80% 36.823,67                    

8,20% 52.071,47                    

3 DRENAGEM 34,55% 219.404,90                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 48,70% 309.268,54                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,18% 13.860,20                    

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


