Cliente:

Obra:

Servigo:

Prazo Execucgéo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

150 DIAS

DATA
MAIO de 2019

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

SEMANA
Item Descrigdo dos servigos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 0,57% 3,629,003 |
907,27 907,27 907,27 907,27
50,00% 50,00%
2 |TERRAPLENAGEM 5,80% 36.823,67 |
18.411,84 18.411,84
30,00% 35,00% 35,00%
3 |DRENAGEM 34,55% 219,404, O | —
65.821,47 76.791,72 76.791,72
. ; 15,00% 30,00% 55,00%
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 48,70% 309.268,54 S
46.390,28 92.780,56 170.097,70
50,00% 50,00%
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 8,20% 52.071,47 T ———
26.035,74 26.035,74
~ . 100,00%
6 SINALIZACAO VIARIA 2,18% 13.860,20 ﬁ:
13.860,20
TOTALGERAL 635.057,86
VALOR GLOBAL SIMPLES| 85.140,58 96.110,82 | 124.089,27 | 119.723,57 | 209.993,63
VALOR GLOBAL ACUMULADO| 85.140,58 | 181.251,40 | 305.340,66 | 425.064,23 | 635.057,86
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 13,41% 15,13% 19,54% 18,85% 33,07%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 13,41% 28,54% 48,08% 66,93% 100,00%

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Engenbheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




