PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Servicos Publicos

Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388

E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

| SEMANA
Item Descricdo dos servicos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5 6 7
TRECHO | - TERRA NOVA 2.053.242,46
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 0,39% 9.261,74
9.261,74
50,00% 50,00%
2 |TERRAPLENAGEM 0,63% 14.937,27
7.468,63 7.468,63
25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3 DRENAGEM 15,97% 379.128,37
94.782,09 94.782,09 75.825,67 37.912,84 37.912,84 37.912,84 ‘
- i 15,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00% \
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 68,53% 1.626.545,31
243.981,80 325.309,06 487.963,59 406.636,33 162.654,53 ‘
- i 50,00% 50,00% \
5 SINALIZACAO VIARIA 0,98% 23.369,77
11.684,89 11.684,89
TRECHO Il - OLIVEIRA 173.522,89
100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 0,06% 1.424,87
1.424,87 ‘
10000% |
2 |TERRAPLENAGEM 0,02% 471,17
471,17
40,00% 60,00%
3 DRENAGEM 2,61% 62.017,01
24.806,80 37.210,21
~ i 50,00% 50,00%
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 4,53% 107.460,49
53.730,25 53.730,25 ‘
~ i 100,00% \
5 SINALIZACAO VIARIA 0,09% 2.149,34
2.149,34
TRECHO Il - CAMPO NOVO 146.699,26
100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 0,06% 1.341,28
1.341,28 ‘
10000% |
2 |TERRAPLENAGEM 0,02% 570,85
570,85
40,00% 60,00%
3 DRENAGEM 2,31% 54.761,47
21.904,59 32.856,88
- . 50,00% 50,00%
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 3,71% 87.983,90
43.991,95 43.991,95 ‘
- i 100,00% \
5 |SINALIZACAO VIARIA 0,09% 2.041,76
2.041,76 ‘
TOTALGERAL 2.373.464,60
VALOR GLOBAL SIMPLES 111.512,47 104.146,77 346.526,41 384.423,86 656.455,51 558.147,34 212.252,25
VALOR GLOBAL ACUMULADO 111.512,47 215.659,24 562.185,65 946.609,50 1.603.065,01 2.161.212,35 2.373.464,60
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 4,70% 4,39% 14,60% 16,20% 27,66% 23,52% 8,94%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 4,70% 9,09% 23,69% 39,88% 67,54% 91,06% 100,00%




