
1 2 3 4 5 6 7

TRECHO I - TERRA NOVA 2.053.242,46                   

100,00%

9.261,74                           -                                   -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

50,00% 50,00%

7.468,63                           7.468,63                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

94.782,09                         94.782,09                         75.825,67                         -                                          37.912,84                               37.912,84                               37.912,84                               

15,00% 20,00% 30,00% 25,00% 10,00%

-                                   -                                   243.981,80                       325.309,06                             487.963,59                             406.636,33                             162.654,53                             

50,00% 50,00%

-                                   -                                   -                                   -                                          -                                          11.684,89                               11.684,89                               

TRECHO II - OLIVEIRA 173.522,89                      

100,00%

-                                   1.424,87                           -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

100,00%

-                                   471,17                              -                                   -                                          -                                          -                                          -                                          

40,00% 60,00%

-                                   -                                   24.806,80                         37.210,21                               -                                          -                                          -                                          

50,00% 50,00%

-                                   -                                   -                                   -                                          53.730,25                               53.730,25                               -                                          

100,00%

-                                   -                                   -                                   -                                          -                                          2.149,34                                 -                                          

TRECHO III - CAMPO NOVO 146.699,26                      

100,00%

-                                   -                                   1.341,28                           -                                          -                                          -                                          -                                          

100,00%

-                                   -                                   570,85                              -                                          -                                          -                                          -                                          

40,00% 60,00%

-                                   -                                   -                                   21.904,59                               32.856,88                               -                                          -                                          

50,00% 50,00%

-                                   -                                   -                                   -                                          43.991,95                               43.991,95                               -                                          

100,00%

-                                   -                                   -                                   -                                          -                                          2.041,76                                 -                                          

2.373.464,60      
111.512,47    104.146,77    346.526,41    384.423,86        656.455,51        558.147,34        212.252,25        

111.512,47    215.659,24    562.185,65    946.609,50        1.603.065,01     2.161.212,35     2.373.464,60     

4,70% 4,39% 14,60% 16,20% 27,66% 23,52% 8,94%

4,70% 9,09% 23,69% 39,88% 67,54% 91,06% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,39% 9.261,74                                         

2 TERRAPLENAGEM 0,63% 14.937,27                                       

3 DRENAGEM 15,97% 379.128,37                                     

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 68,53% 1.626.545,31                                   

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,98% 23.369,77                                       

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,06% 1.424,87                                         

2 TERRAPLENAGEM 0,02%

TOTALGERAL
VALOR GLOBAL SIMPLES

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4,53% 107.460,49                                     

VALOR GLOBAL ACUMULADO

471,17                                            

3 DRENAGEM 2,61% 62.017,01                                       

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,09% 2.149,34                                         

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,06% 1.341,28                                         

2 TERRAPLENAGEM 0,02% 570,85                                            

3 DRENAGEM 2,31% 54.761,47                                       

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3,71% 87.983,90                                       

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,09% 2.041,76                                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 

 


