
CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO QUANT. UND. MÊS 01 % MÊS 01 % ACUM. UND. MÊS 02 % MÊS 02 % ACUM. UND. MÊS 03 % MÊS 03 % ACUM. UND. MÊS 04 % MÊS 04 % ACUM. TOTAL
ABRIGO PONTO DE ONIBUS

20,00 5,00 25,00% 5,00 25,00% 5,00 25,00% 5,00 25,00%
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

TOTAL 20,00         
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      Arq. Fábio Coelho
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