Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA

Obra: RUA FERALDINO MARTINS REIS
Servigo: JUNHO DE 2019
Prazo Execugdao: 120 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descrigéo dos servicos Peso % Valor Total R$
1 2 B8] 4 5 6 7 8 9 10 11
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 1,12% 3.958,91
3.958,91
100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 2,32% 8.191,19
8.191,19
50,00% 30,00% 20,00%
3 |DRENAGEM 19,52% 69.030,85
34.515,43 20.709,26 13.806,17
~ . 30,00% 30,00% 40,00%
4 |PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 66,41% 23479417
70.438,25 70.438,25 93.917,67
20,00% 80,00%
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 8,84% 31.240,56
6.248,11 24.992,45
100,00%
6 |SINALIZAGAO VIARIA 1,80% 6.360,01
6.360,01
TOTALGERAL 353.575,69
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




