
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: RUA FERALDINO MARTINS REIS

Serviço: 

Prazo Execução: 120 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100,00%

3.958,91              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

8.191,19              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,00% 30,00% 20,00%

34.515,43            20.709,26            13.806,17            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 30,00% 40,00%

-                       70.438,25            70.438,25            93.917,67            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 80,00%

-                       -                       6.248,11              24.992,45            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       -                       6.360,01              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

353.575,69       
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81.180,95                    

-                                

-                                

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,84% 31.240,56                    

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,80% 6.360,01                      

3 DRENAGEM 19,52% 69.030,85                    

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 66,41% 234.794,17                  

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,12% 3.958,91                      

2 TERRAPLENAGEM 2,32% 8.191,19                      

DATA

JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt 

Diretor Técnico                         
CREA/SC -   057.709-1  


