
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: RUA NEVEGANTES

Serviço: 

Prazo Execução: 120 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100,00%

5.077,69              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

14.938,96            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

50,00% 30,00% 20,00%

52.992,66            31.795,60            21.197,06            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 30,00% 50,00%

-                       79.815,17            119.722,75          199.537,92          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

20,00% 80,00%

-                       -                       26.191,78            104.767,10          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       -                       12.857,33            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

668.894,02       
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126.001,97                  

-                                

-                                

DATA

JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,76% 5.077,69                      

2 TERRAPLENAGEM 2,23% 14.938,96                    

3 DRENAGEM 15,84% 105.985,32                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 59,66% 399.075,84                  

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19,58% 130.958,88                  

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,92% 12.857,33                    

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt 

Diretor Técnico                         
CREA/SC -   057.709-1  


