Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA

Obra: RUA NEVEGANTES
Servigo: JUNHO DE 2019
Prazo Execugdao: 120 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descrigéo dos servicos Peso % Valor Total R$
1 2 B8] 4 5 6 7 8 9 10 11
100,00%
1 [SERVICOS INICIAIS 0,76% 5.077,69
5.077,69
100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 2,23% 14.938,96
14.938,96
50,00% 30,00% 20,00%
3 |DRENAGEM 15,84% 105.985,32
52.992,66 31.795,60 21.197,06
- . 20,00% 30,00% 50,00%
4 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 59,66% 399.075,84
79.815,17 119.722,75 199.537,92
20,00% 80,00%
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES 19,58% 130.958,88
26.191,78 104.767,10
100,00%
6 |SINALIZAGAO VIARIA 1,92% 12.857,33
12.857,33
TOTALGERAL 668.894,02
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP
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Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




