
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
123333

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. Pavimentação e Drenagem da Avenida Hercílio Luz 466.479,81 % Período: 24,48% 23,71% 31,73% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.378,28 % Período: 24,48% 23,71% 31,73% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  131.711,31 % Período: 86,25% 0,00% 0,00% 13,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  229.958,31 % Período: 0,00% 47,86% 52,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADAS  100.346,93 % Período: 0,00% 0,00% 27,25% 72,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.084,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,48% 23,71% 31,73% 20,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 112.829,24 109.308,72 146.249,96 92.564,46 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.352,97 1.310,76 1.753,73 1.109,97 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 114.182,21 110.619,48 148.003,68 93.674,44 - - - - - - - 

%: 24,48% 48,19% 79,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 112.829,24 222.137,96 368.387,92 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 460.952,38 

Acumulado: Contrapartida: 1.352,97 2.663,73 4.417,46 5.527,43 5.527,43 5.527,43 5.527,43 5.527,43 5.527,43 5.527,43 5.527,43 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 114.182,21 224.801,69 372.805,37 466.479,81 466.479,81 466.479,81 466.479,81 466.479,81 466.479,81 466.479,81 466.479,81 

Local Responsável Técnico
Nome: Angélica Argenton
CREA/CAU: 062931-7

Data ART/RRT: 7230439-7
quarta-feira, 29 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Drenagem da Avenida Hercílio Luz

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tijucas Pavimentação e Drenagem da Avenida Hercílio Luz

Tijucas

123333

Total:    R$ 466.479,81

Item Descrição
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1. Pavimentação e Drenagem da Avenida Hercílio Luz 466.479,81 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.378,28 % Período:

1.2. DRENAGEM  131.711,31 % Período:

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  229.958,31 % Período:

1.4. CALÇADAS  100.346,93 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.084,98 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quarta-feira, 29 de abril de 2020

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tijucas

Tijucas

123333

Total:    R$ 466.479,81

Item Descrição
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