PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

ITEM DESCRIGAO VALOR ETAPA | DEZEMBRO | % MES 01 | % ACUMUL| JANEIRO | % MES 02 | % ACUMUL | FEVEREIRO | % MES 03 | % ACUMUL| MARCO | % MES 04 | % ACUMUL| _ ABRIL | % MES 05 | % ACUMUL TOTAL

1 |SERVIGOS INICIAIS R$ 626,34 R$ 626,34
626,34 | 100,00% | 100,00% - | o000% | 000% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% [ 100,00%

2 |REMOGOES R$ 3.097,68 R$ 3.097,68
2.323,26 | 75,00% | 75,00% 774,42 | 25,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

3 |P1so R$ 67.432,59 R$  67.432,59
- | o000% | o0,00% 16.858,15 | 25,00% | 25,00% | 33.716,30 | 50,00% | 7500% | 16.858,15 | 25,00% 100,00% - | o000% | 100,00%

4 |ABERTURAS R$ 48.273,75 R$  48.273,75
- | 0,00% | 0,00% - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 36.205,31 | 75,00% 75,00% 12.068,44 | 25,00% | 100,00%

5 |ALVENARIA R$ 7.482,75 R$ 7.482,75
1.870,69 | 25,00% | 25,00% 5.612,06 | 75,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

6 |SANITARIOS R$ 13.162,14 R$  13.162,14
- | 000% | 0,00% 3.200,54 | 25,00% | 25,00% |  6.581,07 | 50,00% | 75,00% | - | o000% | 7500% | 3.200,54 | 25,00% | 100,00%

7 |PINTURA R$ 71.061,76 R$  71.061,76
- | 000% | 0,00% - | o00% | o000% | - | o000% | o000% | 3553088 50,009 | 50,00% | 35.530,88 | 50,00% | 100,00%

8 |ELETRICA R$ 8.704,87 R$ 8.704,87
870,49 | 10,00% | 10,00% 1.740,97 | 20,00% | 30,00% | 1.740,97 | 20,00% | 50,00% | 1.740,97 | 20,00% | 70,00% | 2.611,46 | 30,00% | 100,00%

9 |INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO R$ 1.102,48 R$ 1.102,48
220,50 | 20,00% | 20,00% 220,50 | 20,00% | 40,00% 661,49 | 60,00% | 100,00% - | 0,00% [ 100,00% - | 0,00% [ 100,00%

VALOR ETAPA 5.911,27 28.496,64 42.699,83 90.335,31 53.501,31 | R$ 220.944,36

TOTAL R$ 220.944,36
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