
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: AVENIDA BAYER FILHO

Serviço: 

Prazo Execução: 90 DIAS

Mes01 Mes02 Mes03 Mes04 Mes05 Mes06 Mes07 Mes08 Mes09 Mes10 Mes11 Mes12

50,00% 25,00% 25,00%

6.398,19              3.199,10              3.199,10              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

84.043,50            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 40,00% 30,00%

401.761,53          535.682,04          401.761,53          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       113.102,10          -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       

-                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

1.549.147,09       
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1.436.044,99                  

-                                  

-                                  

DATA/BASE

nov/19

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83% 12.796,39                       

2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 5,43% 84.043,50                       

3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 86,45% 1.339.205,10                  

4 SINALIZAÇÃO 7,30% 113.102,10                     

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico  CREA/SC - 057.709-1 


