
CRONOGRAMA
E.E.F. SANTA TEREZINHA  - TIJUCAS
BDI = 23,90%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

Iten DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

R$ 2.920,16
100,00%

R$ 398,01
100,00%

R$ 11.504,51 R$ 11.504,51
50,00% 50,00%

R$ 20.170,68 R$ 0,00
100,00%

R$ 26.434,49
100,00%

R$ 2.252,50
100,00%

R$ 14.822,68 R$ 31.675,20 R$ 28.686,99
19,71% 42,13% 38,16%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

18 DE JUNHO DE  2018 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

CREA/SC 083727-8
Engenheiro Civil      

1

2

TOTAL R$ 75.184,87

PAREDES R$ 20.170,68

REVESTIMENTO DAS PAREDES R$ 26.434,49

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 2.252,50

ESTRUTURA R$ 23.009,02

SERVIÇOS INICIAIS R$ 2.920,16

R$ 398,01DEMOLIÇÃOES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br


