PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos

Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

Ti1JUcCasS

CRONOGRAMA
E.E.F. MARCILIO MARCOS DA SILVA - TIJUCAS
BDI = 23,90%

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

Iten DESCRICAO | TOTAL+BDI | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
R$ 3.731,06
1 SERVICOS INICIAIS R$ 3.731,06
¢ ” 100,00%
~ R$ 2.841,99
2 DEMOLIGAOES RS 2.841,99
¢ = 100,00%
R$ 13.703,36 R$ 13.703,36
3 ESTRUTURA RS 27.406,72
50,00% 50,00%
RS 3.282,62 RS 3.282,62
4 PAREDES R$ 6.565,23
” 50,00% 50,00%
R$ 4.355,76
5 REVESTIMENTO DAS PAREDES R$ 4.355,76
> 100,00%
R$ 4.328,02
6 PINTURA R$ 4.328,02
$ 100,00%
. RS 4.648,20
7 FOSSA SEPTA R$ 4.648,20
> 100,00%
8 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 1.060,00 RS 1.060,00
100,00%
R$ 20.276,41 R$ 21.634,18 R$ 7.638,38 R$ 5.388,02
TOTAL R$ 54.936,99
> 37% 39,38% 13,90% 9,81%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto
Engenheiro Civil
CREA/SC 083727-8
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