
CRONOGRAMA

E.E.F. MARCILIO MARCOS DA SILVA  - TIJUCAS

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

Iten DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

R$ 3.731,06

100,00%

R$ 2.841,99

100,00%

R$ 13.703,36 R$ 13.703,36

50,00% 50,00%

R$ 3.282,62 R$ 3.282,62

50,00% 50,00%

R$ 4.355,76

100,00%

R$ 4.328,02

100,00%

R$ 4.648,20

100,00%

R$ 1.060,00

100,00%

R$ 20.276,41 R$ 21.634,18 R$ 7.638,38 R$ 5.388,02

37% 39,38% 13,90% 9,81%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

30 DE MAIO DE  2018 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

CREA/SC 083727-8
Engenheiro Civil      
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TOTAL R$ 54.936,99

PAREDES R$ 6.565,23

REVESTIMENTO DAS PAREDES R$ 4.355,76

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 1.060,00

PINTURA R$ 4.328,02

R$ 4.648,20FOSSA SÉPTA

ESTRUTURA R$ 27.406,72

SERVIÇOS INICIAIS R$ 3.731,06

R$ 2.841,99DEMOLIÇÃOES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS 
Departamento de Obras, e Serviços Públicos 
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388 
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br 


