CRONOGRAMA

E.E.F. SANTA TEREZINHA - THUCAS

BDI =

23,90%

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: FEVEREIRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

Iten DESCRICAO | TOTAL+BDI | MES 1 MES 2 MES 3
R$ 2.920,16
1 ERVICOS INICIAI R$ 2.920,1
SERVICOS INICIAIS $2.920,16 100,00%
~ RS 398,01
2 DEMOLIGAOE R$ 398,01
OLICAOES $398,0 100,00%
R$ 11.504,51 R$ 11.504,51
3 ESTRUTURA R$ 23.009,02
50,00% 50,00%
R$ 20.170,68 RS 0,00
4 PAREDE R$ 20.170,
S $20.170,68 100,00%
RS 26.434,49
REVESTIMENTO DAS PAREDE R$ 26.434,4
5 S 0 DAS S $26.434,49 100,00%
~ RS 2.252,50
MPLEMENTACAO DA OBRA R$ 2.252,
6 co CAODAO $2.252,50 100,00%
RS 14.822,68 R$ 31.675,20 RS 28.686,99
TOTAL RS 75.184,87
° »75.184,8 19,71% 42,13% 38,16%

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto

Engenheiro Civil
CREA/SC 083727-8
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