Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA

Obra: RUA URUSSANGA
Servigo: JUNHO DE 2019
Prazo Execucgéo: 150 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descrigéo dos servicos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 0,66% 5.964,91
5.964,91
100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 1,36% 12.219,91
12.21991
25,00% 35,00% 30,00% 10,00%
3 |DRENAGEM 20,40% 183.921,27
45.980,32 64.372,44 55.176,38 18.392,13
. . 30,00% 40,00% 30,00%
4 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 58,49% 527.295,15
158.188,55 210.918,06 158.188,55
30,00% 70,00%
5 |SERVIGOS COMPLEMENTARES 17,96% 161.925,27
48.577,58 113.347,69
100,00%
6 |SINALIZAGAO VIARIA 1,13% 10.182,14
10.182,14
TOTALGERAL 901.508,65
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RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1
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