
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: RUA URUSSANGA

Serviço: 

Prazo Execução: 150 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100,00%

5.964,91              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

12.219,91            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

25,00% 35,00% 30,00% 10,00%

45.980,32            64.372,44            55.176,38            18.392,13            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 40,00% 30,00%

-                       -                       158.188,55          210.918,06          158.188,55          -                       -                       -                       -                       -                       -                       

30,00% 70,00%

-                       -                       -                       48.577,58            113.347,69          -                       -                       -                       -                       -                       -                       

100,00%

-                       -                       -                       -                       10.182,14            -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

901.508,65       
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202.106,09                  

-                                

-                                

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,96% 161.925,27                  

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,13% 10.182,14                    

3 DRENAGEM 20,40% 183.921,27                  

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 58,49% 527.295,15                  

1 SERVIÇOS INICIAIS 0,66% 5.964,91                      

2 TERRAPLENAGEM 1,36% 12.219,91                    

DATA

JUNHO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 



CREA/SC - 057.709-1 


