
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL R$ MÊS 02 % MÊS 02 % ACUMUL R$ MÊS 03 % MÊS 03 % ACUMUL R$ MÊS 04 % MÊS 04 % ACUMUL R$ MÊS 05 % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS 902,55R$             902,55R$             

902,55       100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

1 REMOÇÕES 2.778,60R$          2.778,60R$          

2.778,60    100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

2 SAPATAS 4.137,44R$          4.137,44R$          

4.137,44    100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

3 VIGA BALDRAME 17.829,55R$        17.829,55R$        

17.829,55   100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

4 PILARES 12.011,60R$        12.011,60R$        

12.011,60   100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 100,00%

5 VIGAS E LAJE COBERTURA 19.670,84R$        19.670,84R$        

-            0,00% 0,00% 9.835,42    50,00% 50,00% 9.835,42    50,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

6 ALVENARIA 19.589,90R$        19.589,90R$        

-            0,00% 0,00% 9.794,95    50,00% 50,00% 9.794,95    50,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

7 PISO 32.023,73R$        32.023,73R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 108,08       30,00% 30,00% 108,08       30,00% 60,00% 144,10       40,00% 100,00%

8 COBERTURA 104.722,76R$      104.722,76R$     

41.889,10   40,00% 40,00% -            0,00% 40,00% -            0,00% 40,00% 20.944,55  20,00% 60,00% 41.889,10  40,00% 100,00%

REVESTIMENTOS 43.931,23R$        43.931,23R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 21.965,62  50,00% 50,00% 21.965,62  50,00% 100,00%

ABERTURAS 20.276,65R$        20.276,65R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 4.055,33    20,00% 20,00% 4.055,33    20,00% 40,00% 12.165,99  60,00% 100,00%

11 HIDROSANITÁRIO 31.509,53R$        31.509,53R$        

15.754,77   50,00% 50,00% -            0,00% 50,00% -            0,00% 50,00% -            0,00% 50,00% 15.754,77  50,00% 100,00%

12 PINTURA 23.146,09R$        23.146,09R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 9.258,44    40,00% 40,00% 13.887,65  60,00% 100,00%

13 ELETRICA 19.275,91R$        19.275,91R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 5.782,77    30,00% 30,00% 5.782,77    30,00% 60,00% 7.710,36    40,00% 100,00%

351.806,38R$     TOTAL
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