PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos

Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

ATIVIDADE: REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA BRILHO DO SOL

ITEM DESCRICAO VALOR ETAPA | R$ MES 01 | % MES 01 | % ACUMULl R$ MES 02 | % MES 02 | % ACUMULl R$ MES 03 | % MES 03 | % ACUMUL| R$ MES 04 } % MES 04 I % ACUMUL} R$ MES 05 I % MES 05 I % ACUMUL TOTAL

1 |SERVICOS INICIAIS R$ 902,55 R$ 902,55
902,55 | 100,00% | 100,00% | - [ o000% | 100,00% | - [ o00% | 100,00% | - | o000% | 100,00% | - [ o000% | 100,00%

1 |REMOCOES R$ 2.778,60 R$ 2.778.,60
2.778,60 | 100,00% | 100,00% | - | o000% | 100,00% | - | 000% | 10000% | - | 000% | 100,00% ] - | 000% | 100,00%

2 |sapaTAs R$  4.137,44 R$  4.137,44
4.137,44 | 100,00% | 100,00% | - | o000% | 100,00% | - | o00% | 100,00% | - | o000% | 10000% ] - | o000% | 100,00%

3 |VIGA BALDRAME R$  17.829,55 R$  17.829,55
17.829,55 | 100,00% | 100,00% | - | o00% | 100,00% | - | o00% [ 100,00% | - | o000% | 10000% | - | o00% | 100,00%

4 |PILARES R$  12.011,60 R$  12.011,60
12.011,60 | 100,00% | 100,00% | - [ o000% | 10000% | - [ o00% [ 100,00% | - | o000% | o000% | - [ o00% [ 100,00%

5 |VIGAS E LAJE COBERTURA R$  19.670,84 R$  19.670,84
- | o000% | o000% | 983542 50,00% | 50,00% | 9.83542 | 50,00% | 100,00% | - | o000% | 10000% | - [ o000% | 100,00%

6 _|ALVENARIA R$  19.589,90 R$  19.589,90
- | o000% | 000% | o79495| 5000% | 50,00% | 9.794,95 | 50,00% | 100,00% | - | o000% | 10000% ] - | o000% | 100,00%

7 _|p1so R$  32.023,73 R$  32.023,73
- | o00% | o00% | - | o00% | o000% | 10808] 3000% | 3000% | 108,08 | 30,00% | 60,00% | 144,10 | 40,00% | 100,00%

8 |COBERTURA R$  104.722,76 R$ 104.722,76
41.889,10 | 40,00% | 40,00% | - [ 000% | 40,00% | - | 000% | 40,00% | 20.944,55 | 20,00% | 60,00% | 41.889,10 | 40,00% | 100,00%

REVESTIMENTOS R$ _ 43.931,23 R$  43.931,23
- | o00% [ o000% | - | oo00% [ o000% | - | o000% [ 000% | 2196562 50,00% | 50,00% | 21.96562 | 50,00% | 100,00%

ABERTURAS R$  20.276,65 R$  20.276,65
- [ 000% | 000% | - | 000% | 000% | 405533 20,00% | 20,00% | 4.05533 | 20,00% | 40,00% | 12.165,99 | 60,00% | 100,00%

11 |HIDROSANITARIO R$  31.509,53 R$  31.509,53
1575477 | 50,00% | 50,00% | - | o00% | s000% | - | o000% [ s5000% | - | 000% | 5000% | 15.754,77 | 50,00% | 100,00%

12 |PINTURA REN2 00 R$  23.146,09
- [ 000% [ 000% ] - [ 000% [ 000% ] - [ 000% | 000% | 9.25844] 40,00% | 40,00% | 13.887,65] 60,00% | 100,00%

13 |ELETRICA R$  19.275,91 R$  19.275,91
- | 0,00% | 0,00% ‘ - | 0,00% | 0,00% ‘ 5.782,77 | 30,00% ‘ 30,00% | 5.782,77 [ 30,00% | 60,00% [ 7.710,36 | 40,00% | 100,00%

TOTAL R$ 351.806,38




