



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
 Departamento de Obras, e Serviços Públicos
 Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
 E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

CRONOGRAMA

REFORMA DO GINÁSIO WALTER VICENTE GOMES

BDI = 23,90%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: MAIO 2020/SICRO/DEINFRA: DEZEMBRO/2018

	DESCRIÇÃO	TOTAL+BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.028,33	R\$ 2.028,33 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	
2	COBERTURA	R\$ 18.370,55	R\$ 9.185,28 50,00%	R\$ 9.185,28 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	
3	PAREDES	R\$ 23.323,21	R\$ 11.661,61 50,00%	R\$ 11.661,61 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	
4	PISO	R\$ 64.940,99	R\$ 9.741,15 15,00%	R\$ 9.741,15 15,00%	R\$ 45.458,69 70,00%	
5	PINTURA	R\$ 57.169,04	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 17.150,71 30,00%	R\$ 40.018,33 70,00%	
6	ELÉTRICA	R\$ 24.286,07	R\$ 7.285,82 30,00%	R\$ 7.285,82 30,00%	R\$ 9.714,43 40,00%	
7	ESQUADRIA	R\$ 41.831,36	R\$ 20.915,68 50,00%	R\$ 20.915,68 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	
8	HIDRÁULICA	R\$ 10.790,64	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 10.790,64 100,00%	
	TOTAL	R\$ 242.740,19	R\$ 60.817,86 25%	R\$ 75.940,24 31,28%	R\$ 105.982,09 43,66%	R\$ 242.740,19 100,00%