Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DATA

Obra: PAVIMENTA(;AO DA RUA LAURO MULLER 18/01/21
Servigo:
Prazo Execugao: 90 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
SEMANA
Item Descri¢&o dos servigos Peso % Valor Total R$
1 2 3 4 5
100,00%
1 |SERVICOS INICIAIS 1,26% 4,019,22 EE———
4.019,22
100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 7,80% 24.892,47 |——
24.892,47
60,00% 40,00%
3 DRENAGEM 23,83% 76.066, 1/ |
45.639,69 30.426,46
~ ; 40,00% 60,00%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 42,99% (TR —
- 54.877,66 82.316,49
30,00% 70,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 22,39% 71.464,83
- 21.439,45 50.025,38
~ ; 100,00%
6 SINALIZACAO VIARIA 1,73% 5.515,02 ﬁ
. - 5.515,02
TOTALGERAL 319.151,83
VALOR GLOBAL SIMPLES| 74.551,38 106.743,56 137.856,89
VALOR GLOBAL ACUMULADO| 74.551,38 181.294,94 319.151,83
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 23,36% 33,45% 43,19%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 23,36% 56,81% 100,00%

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

W—”f_

Engenheiro Civil - Thales Preve Bitencourt
Diretor Técnico
CREA/SC - 057.709-1




