
Cliente: PREFEITURA  MUNICIPAL DE TIJUCAS

Obra: PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAURO MULLER

Serviço: 

Prazo Execução: 90 DIAS

1 2 3 4 5 6

100,00%

4.019,22                       -                                    -                                    -                               -                               

100,00%

24.892,47                     -                                    -                                    -                               -                               

60,00% 40,00%

45.639,69                     30.426,46                         -                                    -                               -                               

40,00% 60,00%

-                               54.877,66                         82.316,49                         -                               -                               

30,00% 70,00%

-                               21.439,45                         50.025,38                         -                               -                               

100,00%

-                               -                                    5.515,02                           -                               -                               

319.151,83       

74.551,38    106.743,56     137.856,89     

74.551,38    181.294,94     319.151,83     

23,36% 33,45% 43,19%

23,36% 56,81% 100,00%

104.977,83                 

-                              

-                              

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,73% 5.515,02                     

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22,39% 71.464,83                   

3 DRENAGEM 23,83% 76.066,14                   

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 42,99% 137.194,14                 

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,26% 4.019,22                     

2 TERRAPLENAGEM 7,80% 24.892,47                   

DATA

18/01/21

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

RUHMO ENGENHARIA LTDA EPP

--------------------------------------------------------
Engenheiro Civil  - Thales Preve Bitencourt

Diretor Técnico                        
CREA/SC - 057.709-1 


