
Obra: REPARO EM POÇOS DE VISITA
Serviço: 80 DIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   62,62                   78,28                   78,28                   

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 932,48                 1.165,60              1.165,60              

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              4.801,89              6.002,36              6.002,36              

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              8.547,21              10.684,01            10.684,01            

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              1.837,09              2.296,36              2.296,36              

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

202.266,17          
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12/05/2021

DATA:      NOME:      ASSINATURA:      

157496-1
Nº CREA / CAU:      

Paula Cristina Nascimento Martins

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

TOTALGERAL

VALOR GLOBAL SIMPLES

5 PAVIMENTAÇÃO 11,35% 22.963,63                        

3 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO 29,68% 60.023,60                        

4 TROCA DE DISPOSITIVO 52,82% 106.840,10                      

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,39% 782,80                              

2 TERRAPLANAGEM 5,76% 11.656,05                        

MAIO DE 2021

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item Descrição dos serviços Peso %  Valor Total R$ 
SEMANA

DATA


