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Departamento de Obras, e Servigcos Publicos
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Execucdo de sarjetas da Avenida Emilia Ramos

BDI = 22,83%
DESCRICAO TOTAL MES 1 MES 2
SERVICOS INICIAIS RS 829,10 T EPELE
100,00%
PAVIMENTACAO RS 116.653,62 DEREEG{E ST
30,00% 70,00%
TOTAL GERAL RS 117.482,72
TOTAL SIMPLES RS 35.825,19 RS 81.657,53
TOTAL ACUMULADO RS 35.825,19 RS 117.482,72

Jordan Campos Laus
Engenheiro Civil - CREA/SC 132565-9
Prefeitura Municipal de Tijucas - SC




