PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigcos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

Ti1JUcas

CRONOGRAMA
E.E.F. ONDINA MARIA DIAS - AMPLIAGAO MURO - TIJUCAS
BDI = 23,90%

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: JUNHO/2021

Iten DESCRICAO | TOTAL+BDI | MES 1 MES 2 MES 3
R$ 5.069,30
1 SERVICOS INICIAIS R$ 5.069,30
¢ ? 100,00%
~ RS 15.188,16
2 DEMOLIGOES RS 15.188,16
¢ g 100,00%
RS 35.735,66 RS 35.735,66
3 ESTRUTURA RS 71.471,32
50,00% 50,00%
RS 21.464,73 RS 21.464,73
4 PAREDES/PAINEIS RS 42.929,46
/ ” 50,00% 50,00%
RS 43.651,72
5 REVESTIMENTO DE PAREDES RS 43.651,72
> 100,00%
6 PINTURA R$ 21.969,08
~ RS 11.748,83
7 PORTAO RS 11.748,83
> 100,00%
8 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 1.370,00 RS 1.570,00
100,00%
R$ 55.993,12 R$ 57.200,39 RS 65.116,45
TOTAL R$ 213.397,87
> 26% 26,80% 30,51%

GISELLE CARVALHO LEAL
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC : A65606-2



