
CRONOGRAMA - WALTER

REFORMA E AMPLIAÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

R$ 13.610,26

100,00%

2 R$ 31.655,69 R$ 31.655,69

50,00% 50,00%

3 R$ 9.824,02 R$ 9.824,02 R$ 9.824,02

33,33% 33,33% 33,33%

4 R$ 26.733,26 R$ 26.733,26 R$ 26.733,26

33,33% 33,33% 33,33%

5 R$ 17.803,21 R$ 17.803,21 R$ 17.803,21

33,33% 33,33% 33,33%

6 R$ 22.868,72 R$ 22.868,72

50,00% 50,00%

7 R$ 42.510,23 R$ 42.510,23

50,00% 50,00%

8 R$ 1.000,86

100,00%

9 R$ 34.446,12

100,00%

R$ 3.546,30

100,00%

R$ 55.089,98 R$ 108.884,92 R$ 119.739,45 R$ 122.493,68

13% 26,57% 29,22% 29,89%

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 3.546,30

PAREDES R$ 29.475,02

PINTURA R$ 53.414,98

SERVIÇOS INICIAIS R$ 13.610,26

PISO R$ 80.207,81

R$ 63.311,39ESTRUTURA

TOTAL R$ 409.770,64

COBERTURA R$ 45.737,45

ESQUADRIA R$ 85.020,45

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.000,86

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 34.446,12
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