
% R$ % R$

1                       ESTRUTURA METÁLICA 109.198,64    100,00% 50,00% 54.599,33                  50,00% 54.599,32            

Total 109.198,64    100,00% 50,00% 54.599,33                  50,00% 54.599,32            

Total Acumulado 50,00% 54.599,33                  100,00% 109.198,64          

MIGUEL ANGELO GONÇALVES CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - TIJUCAS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

Ítem Descrição R$ % Mês 01

                      M. GONÇALVES ENGENHARIA

          CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA -
TIJUCAS

                     CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 02

Execução


